



**Comune di Duronia**  
Provincia di Campobasso

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**n. 42 del 30-06-2023**

**OGGETTO: DECRETI MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30 GENNAIO 2020 E 11 NOVEMBRE 2020 DI ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024. "LAVORI DI MESSA SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA ADIACENTE VIA MARCONI. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **trenta** del mese di **Giugno**, alle **12:15**, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l'intervento di Sigg.:

N.	COGNOME NOME	Presente	Assente	Incarico
1	BERARDO PAOLO MARIO	X		PRESIDENTE
2	D'AMICO MICHELINO	X		ASSESSORE
3	MORSELLA DOMENICO ADRIANO		X	ASSESSORE

Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. MICHELE DI PILLA.

Assume la presidenza PRESIDENTE PAOLO MARIO BERARDO che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della Legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 10 gennaio 2018;

**Considerato** che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: *"Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

**Visto** il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno *"Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024"*;

**Considerato** che con il predetto Decreto al Comune di Duronia viene assegnato un contributo pari ad € 50.000,00 dal 2021 al 2024;

**Preso atto** che il contributo assegnato consente di effettuare investimenti destinati ad opere pubbliche, efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e interventi di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. **46** del **05-08-2022** con la quale:

Si individuava, il seguente intervento da realizzare con il contributo assegnato al Comune di Duronia dal suddetto decreto *"Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della Piazzetta a confine adiacente Via Marconi"*;

Si nominava Responsabile Unico del Procedimento il dipendente Angelo MANZO;

Si nominava Supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento l'ing. MarcoPIEDIMONTE;

**CONSIDERATO CHE:**

- per la realizzazione dell'opera sopra specificata, nei tempi, necessari, si è reso necessario procedere al conferimento dell'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura contabilità e redazione certificato regolare esecuzione;
- per carenza, in organico, di personale tecnico, si è reso necessario procedere all'affidamento dell'incarico in parola a soggetto esterno all'Amministrazione Comunale;
- l'incarico medesimo, è stato affidato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
- l'affidamento trova giusta copertura finanziaria mediante i fondi di cui al precitato decreto del Ministero dell'Interno;
- Con determina del Responsabile del Servizio n° **106 del 17-08-2022** veniva affidato all' Arch. **Roberto BERARDINELLI**, nato a Trivento (CB) il 03/07/1960 ed ivi residente in via Iconicella 97/B C.F. BRR RRT 60L03 L435B – P. Iva n° 00807930706, iscritto, in data 19/02/1991, all'Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso con il n° 246, l'incarico tecnico di: *PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI – MISURE E CONTABILITA' - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE* per i *"Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della Piazzetta adiacente Via Marconi"*;
- Il Professionista, con nota n. 3086 del 06-09-2022, trasmetteva il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori, costituito dai seguenti allegati:

- 1) *Relazione generale e tecnica*
- 2) *Corografia*
- 3) *Planimetria catastale dell'area*
- 4) *Ortofoto e rilievo fotografico*
- 5) *Panta sistemazione piazzetta*
- 6) *Sezione e particolari costruttivi*
- 7) *Computo metrico e quadro economico*
- 8) *Elenco dei prezzi e analisi dei nuovi prezzi*
- 9) *Piano di sicurezza*
- 10) *Piano di manutenzione*
- 11) *Schema di contratto*
- 12) *Capitolato speciale d'appalto*
- 13) *Cronoprogramma*

## **RICHIAMATA**

- la Determina del Responsabile del Servizio n° 112 del 06-09-2022 con la quale, veniva approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo dei ***“Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della Piazzetta adiacente Via Marconi”***;
- la Determina del Responsabile del Servizio n° 113 del 13-09-2022 con la quale, si affidavano i ***“Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della Piazzetta adiacente Via Marconi”*** alla ditta IAPAOLO COSTRAUZIONI S.r.l. con sede in Casalciprano (CB);

## **VISTO**

- Il verbale di consegna dei lavori a firma del progettista e dell'impresa esecutrice redatto in data 06-03-2023 con il quale i lavori venivano regolarmente consegnati;
- La comunicazione redatta a cura del Responsabile Area Tecnica del 19-04-2023 con la quale si comunicava al progettista la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originario consistenti principalmente nel non realizzare le previste aiuole emergenti, ritenute invasive e quindi di redigere apposita perizia di variante;
- Il verbale di sospensione dei lavori redatto il 20-04-2023 a seguito della comunicazione sopracitata;
- La perizia di variante redatta dal progettista e pervenuta al prot. di questo Ente in data 15-06-2023 composta da un elaborato unico nel quale sono presenti:

### **ELABORATO UNICO**

- 01 - Relazione esplicativa
- 02 - Quadro economico comparativo
- 03 - Computo metrico di variante
- 04 - Elenco dei prezzi
- 05 - Analisi dei nuovi prezzi
- 06 - Computo metrico comparativo
- 07 - atto di sottomissione e concordamento prezzi

E dal seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO RIEPILOGATIVO LAVORI</b>				
<b>LAVORI</b>				
<b>Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della piazzetta adiacente via Marconi</b>				
<b>IMPORTI DI PROGETTO</b>		<b>a base Contratto</b>	<b>di variante</b>	
	LAVORI A MISURA	€ 34 083,68		€ 32 307,38
	LAVORI ACORPO	€ 0,00		€ 0,00
	Per oneri di sicurezza diretta	1,22%		€ 416,32
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 34 500,00</b>		<b>€ 32 723,70</b>
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 34 083,68</b>		<b>€ 32 307,38</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>				
	Imprevisti compreso Iva 10%	0,36%	€ 125,37	0,00%
	Spese tecniche		€ 9 136,96	0,00%
	Attività di supporto al RUP	5,67%	€ 1 957,49	5,98%
	Spese per pubblicità	0,00%	€ 0,00	0,00%
	Incentivi funzioni tecniche art. 113, c.3, DL n. 50/2016	1,12%	€ 386,40	1,18%
<b>B)</b>	<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€ 11 606,22</b>	<b>€ 13 480,18</b>
<b>B 1</b>	<b>I.V.A ed eventuali altre imposte :</b>			
	B 1.1 I.V.A. sui lavori	10,00%	€ 3 450,00	10,00%
	B 1.2 C.P.N.P.A	4,00%	€ 443,78	4,00%
	B 1.3 I.V.A. sulle spese tecniche	0,00%	€ 0,00	0,00%
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Tot</b>	<b>€ 15 500,00</b>	<b>€ 17 276,30</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>Tot</b>	<b>€ 50 000,00</b>	<b>€ 50 000,00</b>

**RICHIAMATO** l'atto di sottomissione del 14-06-2023 con il quale l'impresa accettava senza riserve l'esecuzione di nuove categorie di lavoro ai prezzi riportati nell'atto stesso, che se anche non allegato alla presente ne costituisce parte integrale;

**ACCERTATO** che, in questa fase, si rende necessaria l'approvazione della presente perizia di variante al fine di poter demandare all'Ufficio Tecnico i conseguenti adempimenti;

**VERIFICATO** che la progettazione redatta non sia in contrasto con il vigente strumento urbanistico;

**RITENUTO** quindi che sia meritevole di approvazione;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, la perizia di variante redatta a cura dell' Arch. Roberto BERARDINELLI relativamente all'intervento di "Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della Piazzetta adiacente via Marconi" composta dai seguenti allegati :

ELABORATO UNICO

01 - Relazione esplicativa

02 - Quadro economico comparativo

03 - Computo metrico di variante

04 - Elenco dei prezzi

05 - Analisi dei nuovi prezzi

06 - Computo metrico comparativo

07 - atto di sottomissione e concordamento prezzi

E dal seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO RIEPILOGATIVO LAVORI</b>				
<b>LAVORI</b>				
<b>Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della piazzetta adiacente via Marconi</b>				
	<b>IMPORTI DI PROGETTO</b>	<b>a base Contratto</b>	<b>di variante</b>	
	LAVORI A MISURA	€ 34 083,68		€ 32 307,38
	LAVORI ACORPO	€ 0,00		€ 0,00
	Per oneri di sicurezza diretta	1,22%	€ 416,32	€ 416,32
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 34 500,00</b>	<b>€ 32 723,70</b>
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>€ 34 083,68</b>	<b>€ 32 307,38</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>			
	Imprevisti compreso iva 10%	0,36%	€ 125,37	0,00% € 0,00
	Spese tecniche		€ 9 136,96	€ 11 136,29
	Attività di supporto al RUP	5,67%	€ 1 957,49	5,98% € 1 957,49
	Spese per pubblicità	0,00%	€ 0,00	0,00% € 0,00
	Incentivi funzioni tecniche art. 113, c.3, DL n. 50/2016	1,12%	€ 386,40	1,18% € 386,40
<b>B)</b>	<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€ 11 606,22</b>	<b>€ 13 480,18</b>
<b>B 1</b>	<b>I.V.A ed eventuali altre imposte :</b>			
	B 1.1 I.V.A. sui lavori	10,00%	€ 3 450,00	10,00% € 3 272,37
	B 1.2 C.P.N.P.A	4,00%	€ 443,78	4,00% € 523,75
	B 1.3 I.V.A. sospese tecniche	0,00%	€ 0,00	0,00% € 0,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Tot</b>	<b>€ 15 500,00</b>	<b>€ 17 276,30</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>Tot</b>	<b>€ 50 000,00</b>	<b>€ 50 000,00</b>

**DI DARE ATTO**

- Che la presente deliberazione corrisponde a permesso a costruire;
- Che la presente progettazione è conforme allo strumento urbanistico;
- Che le opere saranno localizzate su suolo comunale;
- Che per l'intervento è stato acquisito il seguente codice CUP: F12F22000660001;

**DI PUBBLICARE** sull' Albo Pretorio del Comune di Duronia il presente atto per i 15 giorni successivi alla pubblicazione .

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE \***  
PAOLO MARIO BERARDO

**IL VICE SEGRETARIO \***  
DOTT. MICHELE DI PILLA

---

\*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge